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Heka Kontula Virtarannankatu 3-5:n rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kontula 
Virtarannankatu 3-5:n lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä lisähintaan 
64.025,97 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 19.305.170,64 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 965.258,53 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän 
mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 64.025,97 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 maaperätutkimukset (1)
 stabilointijätteen poisvienti (2)
 terassien sisäpuolelle perusmuurilevy (4)
 automaatiojärjestelmän muutoksesta johtuva lisäkustannus (6)
 turvalukkovaraukset asuntojen ulko-oviin (7)

Lisätiedot
Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 310 32363

kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


