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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malmi Teeri-
suontie 27 LVIA-suunnittelun lisa- ja muutostoitéa Hepacon Oy:lta yhtei-
seen lisdhintaan 744 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen LVIA-suunnittelijaksi Hepacon
Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisdsuunnittelua IV-konehuoneiden osalta, koska
rakennusten kattomuotoja on jouduttu muuttamaan rakennuslupavai-
heen naapurinkuulemisen yhteydessa esitettyjen lausuntojen takia.

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 72.202 euroa (alv 24 %). Toimi-
tusjohtajalla on oikeus paattaa suunnittelun lisa- ja muutostdiden osalta
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen
hinnan kanssa ei ylita 100.000 euroa. Tahan mennessa suunnittelun li-
sa- ja muutostoita on tilattu 9.300 (alv 24 %) euron arvosta.
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