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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malmi Mark-
kinatie 16 rakennusurakan lisa- ja muutostéoita YIT Rakennus Oy:lta li-
sahintaan 49.600 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 8.366.280 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 418.314 euroa (alv 24 %). Asuntotuotantotoimikunta on ko-
kouksessaan 16.12.2015 myontanyt lisa- ja muutostdihin lisda
572.244,95 euroa (alv 24 %), jolloin lisa- ja muutostoiden ylaraja on yh-
teensa 990.558,95 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tadhan
mennessa tilattu 746.085,59 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat saven-
poistoa alapohjista, kustannukset ovat yhteensa 49.600 euroa (alv 24

%).

Lisatiedot

Erkki Mieskonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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