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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Rion rakennusurakan lisa- ja muutostoita Skanska Talonrakennus
Oy:lta lisdhintaan 411,43 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 14.312.000 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 715.600 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita ei ole tahan
mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat pai-
neenkorostusasemaa ja vakiopaineventtiileitd, kustannukset ovat yh-
teensa 411,43 euroa (alv 24 %).
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