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Heka Katajanokka Merisotilaankatu 2 ja 3 kokonaisurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Katajanokka 
Merisotilaankatu 2 ja 3 kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Consti Julki-
sivut Oy:ltä lisähintaan 27.687,32 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 5.940.000 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 297.000 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän men-
nessä tilattu 14.298,82 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 27.687,32 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 maantasoterassien teräsrunkojen muutostyöt (24)
 B-portaan sisäpihan ulko-oven avauskoneiston liittäminen lukijalait-

teeseen (25)
 sisäpihan rakennusjätteiden, sekajäte, pilaamien maiden jätemak-

sut (26)
 vanhojen parvekekaiteiden purku ja uudelleen muuraus (27)
 ikkunoiden yläreunan pellitykset (28)
 asbestikartoitus (29)
 räystään puutyöt (30)
 erkkerin katon manttelin muuraustyö (31)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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