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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Lassila Lau-

rinniityntie 14 kokonaisurakan lisa- ja muutostoitd Rakennus- ja Insi-
ndodritoimisto Tricon Oy:lta lisdhintaan 37.916,52 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Rakennus- ja insindoritoimisto Tricon
Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.358.000 euroa
(alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 367.900,00 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita ei ole tdhan
mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 37.916,52 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Reunakiveyksen jatkaminen terassin sivuitse (14)

— Tontilta I16ytyneen rakennusjatteen havitys (2)

— Ulko-ovien koko muutos (3)

— Lattiakaivojen lisays (7)

— Paloikkunan jako kahtia (8)

— Betoniportaiden alustan mattoty6t, tasoituksen ja maalaus (12)

— Kodinhoitohuoneeseen kaatolattia plaanolattian sijaan (13)

— Alakerran markatilan maalatun seinan pintamateriaalin vaihto TKR
vesieristeeseen (15)

— Lukituspalaverissa tulleet muutokset (17)

Lisatiedot
Anu Kairantaus, projektipaallikkd, puhelin: 310 34491
anu.kairantaus(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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