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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pihlajamaki
Liusketie 9 rakennusurakan lisa- ja muutostoita Varte Oy:lta lisahintaan
1.874,14 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 10.397.902 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 519.895,10 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita ei ole tahan
mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat parve-
kepinnoitteen muutosta epoksiksi, kustannukset ovat yhteensa
1.874,14 euroa (alv 24 %).

Lisatiedot
Marko Haikarainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32390
marko.haikarainen(a)att.hel.fi
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