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Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malmi Mark-
kinatie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä YIT Rakennus Oy:ltä li-
sähintaan 24.350,55 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija  on YIT Rakennus Oy ja urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 8.366.280 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 418.314 euroa (alv 24 %). Asuntotuotantotoimikunta on ko-
kouksessaan 16.12.2015 myöntänyt lisä- ja muutostöihin lisää 
572.244,95 euroa (alv 24 %), jolloin lisä- ja muutostöiden yläraja on yh-
teensä 990.558,95 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu 795.685,59 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 24.350,55 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 D-talo, asuntojen sähkö- ja pistorasioiden korjaukset (118A)
 C-talon sähkö- ja pistorasiakorjaukset (116B)
 C-talo, vanhojen antennikaapelien selvittely ja vanhojen kanavien 

eristetyöt (106)
 saunan edustan inva-luiska (147A)
 E-talo, pistorasiakorjaukset (131A)
 K&S alapohjan palkki (125A)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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