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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pukinmaki

Sunilantie 9:n rakennusurakan lisa- ja muutostoéitda Uudenmaan Mesta-
ri-Rakentajat Oy:Ita hintaan 58.856,51 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa (alv 24
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 804.440,00 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tahan
mennessa tilattu 606.835,13 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 58.856,51 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Lukitusmuutokset (82)

— Vesikattojen lisaantyneet kulkusillat ja askelmatikkaat (132A)
— Talojen 5 ja 6 sahkdmuutoksia (138)

— 1 ja 2 vaiheen ulkoportaiden muutokset (141)

— 3 ja 4 talojen 1.krs yksididen lampdjohtojen kattokotelot (142)
— 2ja 1 talojen 1.krs yksididen lampdjohtojen kattokotelot (143)
— Talo 2 ikkunoiden vesipeltimuutos (144)

— Talo 1 ikkunoiden vesipeltimuutos (145)

— 2. talon O-portaan kellarin uusi ikkuna (149)

— 1 ja 3 vaiheen porrashuoneiden kerrosnumerointi (150)

1. talon lammadnjakohuoneen uusi viemari (151)

2. talon pohjavesipumppaamo (152)

Lisatiedot
Jan Byman, projektipaallikkd, puhelin: 310 32348
jan.byman(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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