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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Konala Hila-
pellontie 2b:n rakennusurakan lisa- ja muutostoita Tricon Oy:lta hintaan
6.872,32 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Tricon Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 3.195.000 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 159.750 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tahan men-
nessa tilattu 54.446,22 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 6.872,32 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— tupakka-alue (31b)

— kerrostalon lappeelle lisatty kattosilta (22)

— maanrakentajan alueviemarimuutokset (28)
— vaestdnsuojan edustan koroke -hyvitys (36a)
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