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Asunto Oy Helsingin Rion rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Rion rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus 
Oy:ltä lisähintaan 2.684,56 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 14.312.000 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 715.600 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on mennessä 
tilattu 411,43 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 2.684,56 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 elementin R-3135 muutos (3)
 kulkuaukon tekeminen elementtiin AS-3030 (4)

Lisätiedot
Marko Hakkarainen, projektipäällikkö, puhelin: 31032371

marko.hakkarainen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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