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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-

soikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisa- ja muutostéita Skanska Ta-
lonrakennus Oy:lta hintaan 5.574,15 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 24.599.481 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 1.229.974,05 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tahan
mennessa tilattu 619.146,95 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 5.574,15 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— irtaimistovaraston B 27 siirto (84)

— porrashuoneen katisyyden muutos (85)

— F-porras, linjakourun viemarin suunta (86)
— muuntamon katon lumieste (88)

— saunaosastojen parvekelaudoitus (93)
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