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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asu-
misoikeus Oy Sandiksen rakennusurakan lisa- ja muutostoita Skanska
Talonrakennus Oy:lta hyvityshintaan -1.533,01 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.355.591,00 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 517.779,55 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoéita on tahan
mennessa tilattu 15.886,31 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa hyvityshintaan -1.533,01 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— alustatilan tayttomuutoshyvitys (2a)
— IV-pystynousujen eristemuutos linjalla 15 (24)
— kaytavien tiiliseinien rappaus molemmilta puolilta, 7 ja 8 kerros (22)
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