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Helsingin Asumisoikeus Oy Sandiksen rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Sandiksen rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä lisähintaan 6.903,43 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.355.591,00 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 517.779,55 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu 8.982,88 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat käytä-
vien tiiliseinien rappausta molemmilta puolilta 7 ja 8 kerroksessa, kus-
tannukset ovat yhteensä 6.903,43 euroa (alv 24 %).
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