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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Bysan rakennusurakan lisa- ja muutostoitd Skanska Talonrakennus
Oy:lta hyvityshintaan -3.610,94 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.003.409,00 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 550.170,45 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tahan
mennessa tilattu 26.710,58 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa hyvityshintaan -3.610,94 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— alustatilan tayttomuutoshyvitys (2a)
— linjan 9 pystynousujen eristemuutos (21)

Lisatiedot
Marko Hakkarainen, projektipaallikkd, puhelin: 31032371
marko.hakkarainen(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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