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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kumpula So-

fianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisa- ja muutostéitd Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy:lta lisahintaan 40.263,93 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa (alv 24
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéitéa 5 % urakkasum-
masta eli 590.289,60 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tahan
mennessa tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisdhintaan
302.132,19 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 40.263,93 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— LVIA-muutostyétarjouksia talosta 4 ja 5 (108)

— Sahkourakoitsijan muutostyotarjouksia (109)

— Saunan terassikatoksen verkkolumieste taloissa 2, 3 ja 4 (110)

— LVI-urakoitsijan muutostyotarjouksia talosta 1 (111)

— Patteriputkien kotelointi parvekeoven edessa as. 22, 19, 128 (2 kpl),
3 (2kpl)ja1(112)

— Muutostéita talossa 1 (113)

— Talo 1:n sahkdjalkalistan muutos ja kaantopaat seka VSS:n muu-
tokset (114)

— Alapohjatilojen putkikannakointi lisdykset (115)

Lisatiedot
Vesa Nevala, projektipaallikkd, puhelin; 310 32305
vesa.nevala(a)att.hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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