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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pukinmaki
Sunilantie 9:n rakennusurakan lisa- ja muutostoéitda Uudenmaan Mesta-
ri-Rakentajat Oy:Ita hintaan 17.847,94 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa (alv 24
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 804.440,00 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tahan
mennessa tilattu 688.065,49 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat alkupe-
raisesta asbestikartoituksesta pois jaaneita putkieristeita, kustannukset
ovat yhteensa 17.847,94 euroa (alv 24 %).
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