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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Henrik Lattildisenkatu 8:n rakennusurakan lisa- ja muutos-
toita Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy:lta hintaan 544,92 euroa (alv 24
%).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.350.498 euroa (alv 24
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 567.524,90 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tahan
mennessa tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan
566.172,74 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostodiden, jotka koskevat tyonjoh-
tokuluja, jotka puuttuivat lisa- ja muutostyotarjouksesta nro 26, kustan-
nukset ovat yhteensa 544,92 euroa (alv 24 %).
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