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Helsingin Asumisoikeus Oy Palopostinpuiston rakennusurakan lisä- 
ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Palopostinpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lu-
jatalo Oy:ltä hintaan 314,34 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 9.633.414 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 481.670,70 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu 69.728,60 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat läsnä-
olotunnisteiden muuttamista liiketunnistimiksi (5 kpl), kustannukset ovat 
yhteensä 314,34 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot
Jouni Mettiäinen, projektipäällikkö, puhelin: +358931032290

jouni.mettiainen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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