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Asunto Oy Helsingin Polariksen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Polariksen rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mesta-
ri-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 7.006,05 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.127.000 euroa (alv 24 
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 456.350 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän men-
nessä tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 
288.178,16 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat K02 ja 
K09 varastojen IV-muutoksia ja IV-konehuoneen lisäeristyksiä, kustan-
nukset ovat yhteensä 7.006,05 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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