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Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kumpula So-
fianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä hyvityshintaan -40.794,39 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa (alv 24 
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 590.289,60 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 
342.396,12 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat yksikkö-
hintaluettelon mukaisten määrien yhteenvetoa, kustannukset ovat yh-
teensä hyvityshintaan -40.794,39 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi
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