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Heka Suutarila Tapulikaupungintie 32 rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Suutarila Ta-
pulikaupungintie 32 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä 
lisähintaan 4.857,20 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 8.577.199 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 428.859,95 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu 64.843,37 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettävien lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat sähkö-
muutoksia, kustannukset ovat 4.857,20 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot
Jouni Mettiäinen, projektipäällikkö, puhelin: +358931032290

jouni.mettiainen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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