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Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon LVIA-suunnittelun lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Linnanpellon LVI-suunnittelun lisä- ja muutostöitä Hepacon 
Oy:ltä yhteiseen lisähintaan 1.187,72 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut kohteen LVI-suunnittelijaksi He-
pacon Oy:n.

Hepacon Oy on antanut tarjouksen seuraavista LVIA-suunnittelun lisä-
töistä:

 Huoneistokohtaisille vesimittareille lisätään näytöt (Esitettävä auto-
maation paikantamiskuvissa ja lisättävä LVI-suunnitelmiin)

 Alapohjan huippuimurin tyypin muutos AC --> EC (Automaatiomuu-
tos sekä muutettava LVI-suunnitelmiin)

 Huoneantureiden uudet paikat kevyisiin väliseiniin (Uudet paikat 
esitettävä automaation paikantamiskuvissa)

 Unibox tyypin muutos T --> E RTL (Tyyppi muutettava LVI-suunni-
telmiin)

LVI-suunnittelun kokonaispalkkio on 37.497,60 euroa (alv 24 %). Toimi-
tusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisä- ja muutostöiden osalta 
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen 
hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa (alv 24 %). Tähän mennessä 
suunnittelun lisä- ja muutostöitä on tilattu 4.475,41 euron arvosta (alv 
24 %).
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