Helsingin kaupunki Poytakirja 1(1)
&7 Asuntotuotantotoimisto

24.01.2017
Toimitusjohtaja

45 §
Heka Oulunkyla Kustaankartanon talot D ja E ER rakennusurakan
lisa- ja muutostyot

HEL 2015-013274 T 02 08 03 01
Att 7303147

Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Oulunkyla

Kustaankartanon talot D ja E ER rakennusurakan lisa- ja muutostoita
hintaan 31.159,46 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.134.800 euroa (alv 24
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéitéa 5 % urakkasum-
masta eli 656.740 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tahan men-
nessa tilattu 456.890,85 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 31.159,46 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Tybajanseurantalaitteet (44a)

— Hyvitys valaisimesta pos. 6 (53)

— Vesijohtokuilujen ovet (56)

— Hissien kerrosnaytto talo D ja E (60)

— Jatkoputki Vilpe takkaimureille (61)

— Kerrospesulakoneiden syottomuutos (62)
— Jatekuilun rst-kaulus (64)

— Apukarmit parvekeoviin (67)

— Talo D, hissikuilun lisatukirauta (68)
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