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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Lansi-Pasila
Palkkatilankatu 1-3 rakennusurakan lisa- ja muutostoéita Consti Julkisi-
vut Oy:lta lisahintaan 8.525,62 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 9.298.760 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 464.938 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoitd on tdhan men-
nessa tilattu 133.994,64 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 8.525,62 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Koonti vaiheen 1 pienista putki-lisa- ja muutostoista (22A)
— Muurauksen kannatus 2.vaiheen paadyissa (32)
— Arkadikaytavan lasiseinan umpipystyosien eristetyd (33)
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