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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Konala Hila-

pellontie 2b:n rakennusurakan lisa- ja muutostoita Tricon Oy:lta hintaan
4.952,68 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Tricon Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 3.195.000 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 159.750 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tahan men-
nessa tilattu 62.487,48 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 4.952,68 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Salekaihtimet (39a)
— Vuotokaukalot (40)

Lisatiedot
Jouni Mettidinen, projektipaallikkd, puhelin: +358931032290
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