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60 §
Heka Jätkäsaari Välimerenkatu 3 (Wood City) rakennusurakan lisä- 
ja muutostyöt
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Att 7301009

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Välimerenka-
tu 3 (Wood City) rakennusurakan lisä- ja muutostöitä SRV Rakennus 
Oy:ltä lisähintaan 30.708,36 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on SRV Rakennus Oy ja urakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 17.402.137,10 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 870.106,86 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu 41.373,32 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 30.708,36 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Tontilta löytyneiden rakenneosien ja järjestelmien purkutyöt (3)
 Lisäviemäri kph-elementtiin (4)

Lisätiedot
Rami Nurminen, projektipäällikkö, puhelin

rami.nurminen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


