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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kapyla Ma-
kelankatu 86-96 (Kaarmetalo) 1. vaiheen rakennusurakan lisa- ja muu-
tostoita YIT Rakennus Oy:lta lisahintaan 3.948,78 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan urakkaso-
pimuksen mukainen hinta on 7.919.880 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 395.994 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita ei ole tdhan
mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 3.948,78 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Liiketilan kattokotelon purkutyo (7)
— KPH:n seinien uudelleen muuraus as. 2, 5ja 8 (9)

Lisatiedot
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