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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malminkarta-
no Parivaljakontie 2:n suunnitteluryhman lisa- ja muutostoita Arkkiteh-
tuuritoimisto Kari Ristola Oy:Ita hintaan 6.696 euroa (sis. alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on 1.9.2015 valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi
Arkkitehtuuritoimisto Kari Ristola Oy:n.

Arkkitehtisuunnittelun kokonaispalkkio on 55.800 euroa (sis. alv 24 %).
Toimitusjohtajalla on oikeus paattaa suunnittelun lisa- ja muutostdiden
osalta siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutar-
jouksen hinnan kanssa ei ylitéd 100.000 euroa (alv 24 %). Tahan men-
nessa suunnittelun lisa- ja muutostdita ei ole tilattu. Nyt tilattavaksi esi-
tettyjen lisa- ja muutostdiden, jotka koskevat kylpyhuoneiden kokonais-
valtaisen peruskorjauksen sisallyttamista hankkeeseen, kustannukset
ovat 6.696 euroa (sis. alv 24 %).
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