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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kontula Virta-
rannankatu 3-5:n suunnitteluryhmän lisä- ja muutostöitä Hepacon 
Oy:ltä hintaan 1.488 euroa (sis. alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on 20.8.2014 valinnut kohteen LVIA-suunnit-
telijaksi Hepacon Oy:n.

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 668.610 euroa (sis. alv 24 %). 
Toimitusjohtajalla on oikeus tilata suunnittelun lisä- ja muutostöitä toi-
mikunnan päättämissä suunnittelijavalinnoissa 66.861 euroa (10 % 
suunnittelupalkkiosta). Tähän mennessä suunnittelun lisä- ja muutos-
töitä ei ole tilattu. Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka 
koskevat päävesimittarin muutosta pulssimittarista väyläpohjaiseksi ult-
raäänimittariksi, kustannukset ovat 1.488 euroa (sis. alv 24 %).

Lisätiedot
Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 310 32363

kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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