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Helsingin Asumisoikeus Oy Tammiontien rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Tammiontien rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Varte 
Oy:ltä hintaan 44.396,38 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 9.179.662 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 458.983,10 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän 
mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 44.396,38 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Vanhan öljysäiliön tyhjennys, pesu ja poisto (1)
 A- ja B-talon massanvaihto 0,5m suunniteltua syvemmälle (2)
 Syväkeräysastioiden anturoiden korkomuutos (3)

Lisätiedot
Aki Vantola, projektipäällikkö, puhelin: 310 70101

aki.vantola(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


