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Asunto Oy Helsingin Suopursunpuiston rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Suopursunpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä 
hintaan 10.470,50 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 3.318.099 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 165.904,95 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän 
mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 10.470,50 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Kaukolämpöputkien poisvienti (1)
 Ylimääräisen salaojalinjan rakentaminen Suopursunpuiston melu-

muuriin (2)
 Humuskerroksen leikkaus putkilinjojen kohdalla (3)

Lisätiedot
Aki Vantola, projektipäällikkö, puhelin: 310 70101

aki.vantola(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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