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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Polariksen rakennusurakan lisa- ja muutostoita Uudenmaan Mesta-
ri-Rakentajat Oy:Ita lisdhintaan 1.309,44 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.127.000 euroa (alv 24
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 456.350 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tdhan men-
nessa tilattu 301.138,07 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat hanojen
vaihtoa asunnossa B 21, kustannukset ovat yhteensa 1.309,44 euroa

(alv 24 %).
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