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80 §
Heka Jakomäki Jakomäentie 6 a b rakennusurakan lisä- ja muutos-
työt (korjaus päätökseen 10.11.2016 § 375)

HEL 2017-001988 T 02 08 03 01

Att 7301532

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Jakomäki Ja-
komäentie 6 a b rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Rakennusosa-
keyhtiö Hartelalta hintaan 21.721,59 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusosakeyhtiö Hartela ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 38.856.640 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 1.942.832 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu 107.624,29 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 21.721,59 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 pääsisäänkäyntipuolen asfaltoitavien alueiden talojen 1 ja 2 pintave-
sien kaatojen lisääminen (36)

 palovaroittimen siirto (40)
 ilmanvaihtokoneisiin lisättävät pistorasiat ja kaapelit. Laadun paran-

nus (huolto) (41)
 säilytettävät pihapuut (44)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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