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Asunto Oy Helsingin Bysan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Bysan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus 
Oy:ltä hintaan 2.310,64 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.003.409,00 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 550.170,45 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu 23.099,64 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat linjan 
A8 apk-kytkentämuutosta, kustannukset ovat yhteensä 2.310,64 euroa 
(alv 24 %).

Lisätiedot
Marko Hakkarainen, projektipäällikkö, puhelin: 31032371

marko.hakkarainen(a)att.hel.fi
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