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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Länsi-Herto-
niemi Siilitie 5:n rakennesuunnittelun lisä- ja muutostöitä Wise Group 
Finland Oy:ltä yhteiseen lisähintaan 7.136,23 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut kohteen rakennesuunnittelijaksi 
Huura Oy:n 27.1.2016. Huura Oy fuusioitui emoyhtiöönsä Wise Group 
Finland Oy:n 1.1.2017.

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnittelua, koska suunnittelutehtävän si-
sältöä on laajennettu tarjouspyynnön jälkeen lähtötietojen tarkentumi-
sen ja tilaajan toivomusten perusteella.

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 91.490,00 euroa (alv 24 %). 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisä- ja muutostöiden 
osalta siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutar-
jouksen hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa (alv 24 %). Tähän men-
nessä suunnittelun lisä- ja muutostöitä ei ole tilattu.

Lisätiedot
Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390

marko.haikarainen(a)att.hel.fi
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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