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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Alppiharju
Aleksis Kiven katu 40 rakennusurakan lisa- ja muutostoita Lujatalo
Oy:lta hintaan 11.235,27 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 6.732.191 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 336.609,55 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoéita on tahan
mennessa tilattu hyvityshintaan -73.762,14 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat pesulan
varaustaulua, kustannukset ovat yhteensa hintaan 11.235,27 euroa

(alv 24 %).
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