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Paatos
Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pihlaja-

maki Liusketie 9:n rakennusurakan lisa- ja muutostoita Varte Oy:lta hin-
taan 79.092,34 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 10.397.902 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 519.895,10 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tahan
mennessa tilattu 109.129,58 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 79.092,34 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Keittidn poistokanavan hormiliitoksen muutos (10)

— Porrashuoneiden savunpoistoluukkujen lisdantyminen (11)

— Talo 1, parvekeperustusten lisdantyneet maarat (14)

— Talo 2, parvekeperustusten lisdantyneet maarat (15)

— Talo 2, salaojittavan sokkelieristeen materiaalimuutos (16)

— Talo 1, vesikattolaatikoiden liittaminen konehuoneisiin (17)

— Asbestikartoituksen ulkopuoliset haitta-ainepurut (18)

— VSS pakotunnelin purku louhintaa varten (19)

— Vanhojen keittiohormien 110 mm muoviviemarin palokatkotyot (20)

Lisatiedot
Marko Haikarainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32390
marko.haikarainen(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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