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Asunto Oy Helsingin Rion rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Hel-
singin Rion rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonraken-
nus Oy:ltä lisähintaan 6.906,72 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 14.312.000 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 715.600 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on mennessä 
tilattu 3.095,99 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat välisei-
näelementtien verkkoraudoitusta, kustannukset ovat yhteensä 6.906,72 
euroa (alv 24 %).

Lisätiedot
Marko Hakkarainen, projektipäällikkö, puhelin: 31032371

marko.hakkarainen(a)att.hel.fi
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