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Heka Alppiharju Aleksis Kiven katu 40 rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Alppiharju 
Aleksis Kiven katu 40 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo 
Oy:ltä hyvityshintaan -6.181,76 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 6.732.191 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 336.609,55 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu hyvityshintaan -62.526,88 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä hyvityshintaan -6.181,76 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Hormien avaukset (38)
 Huoneisto-ovien lukkorungon ja vastarautojen uusinta; huoneisto ja 

liiketilojen ovet (49a)
 Kellariportaan muutostyöt: manttelivalu, oviaukon laatan purku/valu, 

kiviperustuksen vahvistusvalu (52)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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