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Paatos

Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Suutarila
Tapulikaupungintie 32 rakennusurakan lisa- ja muutostoéita Lujatalo
Oy:lta lisahintaan 10.238,26 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 8.577.199 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 428.859,95 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoéita on tahan
mennessa tilattu 69.700,57 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettavien lisa- ja muutostoiden kustannukset ovat
10.238,26 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— IV-konekammioiden valaistuksen sahkosyotto (20)

— Lattian linjasaatoventtiilien lisays ja uudelleen mittaus (21)
— IV-kanavan lisdys, ylimman kerroksen lattian alta (22)

— Autohallin SP-keskuksen térmayssuoja (23)

— Kantavien betonirakenteiden lujuuden selvitys (24)
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