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Paatos
Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asu-

misoikeus Oy Palopostinpuiston rakennusurakan lisa- ja muutostoita
Lujatalo Oy:lta hintaan 15.383,95 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 9.633.414 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 481.670,70 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tahan
mennessa tilattu 79.647,41 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 15.383,95 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Lattialammityksen linjasaatoventtiilien lisays ja uudelleen mittaus
(26)

— Hissikuilun korvausilman IV-putkivaraus (29)

— IV-konehuoneen konekammioiden valaistuksensahkosyottdjen
asennus (25)

— Liiketilan ovipuhaltimen sahkosyotto ja pelivalaisin (24)

— Kasvimuutokset istutussuunnitelmapaivityksen mukaisesti (21)
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