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Paatos
Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Myllypuro

Myllymatkantie 6 rakennusurakan lisa- ja muutostéitd Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy:lta lisahintaan 58.573,81 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
rakennusurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.524.000 eu-
roa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéitéa 5 % urakkasum-
masta eli 626.200 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita ei ole tahan
mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettavien lisa- ja muutostoiden kustannukset ovat
58.573,81 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyat:

— Puunkaadot, 15 kpl (1)

— Asbestinaytteiden otto (2)

— Julkisivulla ikkunoiden valissa asbestipitoisen levyn purku ja katto-
luukkujen sivujen asbestilevyjen purku (3)

— Pihakaapelointien muutokset maanrakennustoéihin (4B)

— Pihakaapelointien muutokset (5A)

— Sahkosyottoreitti A-talossa kellarin lattiaan (6)

— A-portaan pyodrakatosmuutos (7A)

— Puunkaadot, 8 kpl (8)

Lisatiedot
Vesa Nevala, projektipaallikkd, puhelin; 310 32305
vesa.nevala(a)att.hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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