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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asu-
misoikeus Oy Palopostinpuiston rakennusurakan lisa- ja muutostoita
Lujatalo Oy:lta hintaan 566,06 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 9.633.414 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 481.670,70 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoita on tahan
mennessa tilattu 95.031,36 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat asun-
non B 49 parvekevedenpoistoputken lisaysta, kustannukset ovat yh-
teensa 566,06 euroa (alv 24 %).
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