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125 §
Heka Oulunkylä Kustaankartanon talot D ja E ER rakennusurakan 
lisä- ja muutostyöt

HEL 2015-013274 T 02 08 03 01

Att 7303147

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Oulunkylä 
Kustaankartanon talot D ja E ER rakennusurakan lisä- ja muutostöitä 
hintaan 40.041,53 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.134.800 euroa (alv 24 
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 656.740 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän men-
nessä tilattu 488.050,31 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 40.041,53 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Ulkopuolen viemärimuutokset (18A)
 Talot D ja E, kantavien rakenteiden pienet muutokset (23A)
 Viemärin asennus, lämpölinjan sekä vesijohdon muutokset (63)
 Lisääntyneiden pumppaamoiden sähkötyöt (71)
 D-talon IV-kuilumuutoksia (74)
 E-talon ullakolla konehuoneen seinän kohdalla olleiden kanavien si-

vuttaissiirto (75)
 Huoneiden E33, E19 ja E5 kanavamuutokset sprinklerin tieltä (76)
 Kanavien purku ja uudelleen asennus lauhdutin pedin kohdalla D-

talossa (77)
 D-talon pohjakerroksen taukotilan tuloilmalaatikoiden muutos (78)
 D-talon pohjakerroksen teletilan oviaukon tuloilmakanavien kanttio-

san muutos (79)
 Kipsilevyseinien tutkimus (80)
 E-talon lisätyönä asennetun pumppaamon hälytyksen asennus (83)

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (4)
Asuntotuotantotoimisto

22.03.2017
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 FI0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 32320 FI02012566

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 125 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 125 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 24.03.2017.


