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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pihlajamaki
Liusketie 9:n rakennusurakan lisa- ja muutostoita Varte Oy:lta hintaan
15.003,45 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 10.397.902 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 519.895,10 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostdita on tahan
mennessa tilattu 188.221,92 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat kiilaus-
louhintoja talo 4:n sivustalla, kustannukset ovat yhteensa 15.003,45 eu-
roa (alv 24 %).
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