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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kontula Virta-
rannankatu 3-5:n lisa- ja muutostoéita Varte Oy:lta lisdhintaan 54.888,72
euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 19.305.170,64 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 965.258,53 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoéita on tahan
mennessa tilattu 64.025,97 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 54.888,72 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostyot:

— Rak 2 B alapohjan kulkuaukko (10)
— LJK:n valiaikainen saadin tydbmaan ajaksi (22)
— Jatevesipumppaamo Heka 3 ja paineputkimuutokset Heka 5 (8)
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