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Sompasaaren korttelin 10630 rakennussuunnittelun lisä- ja muutos-
työt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kalasatama 
Kapteeni Sundmanin katu 1-3:n, Helsingin Asumisoikeus Oy Fortunan 
ja Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin sekä AH-tontin rakennus-
suunnittelun lisä- ja muutostöitä Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahla-
mäki Oy:ltä yhteiseen lisähintaan 21.700 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut kohteen rakennussuunnittelijaksi 
Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n 1.4.2015.

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna urakka- ja rakennuslupasuun-
nitelmien päivittämisen, koska 9.12.2017 käydyn urakkakilpailun tulos 
hylättiin ja halvimman tarjouksen antaneen urakoitsijan kanssa käytyjen 
neuvottelujen tuloksena suunnitelmia muutettiin taloudellisemmiksi.

Rakennussuunnittelun kokonaispalkkio on 545.630 euroa (alv 24 %). 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisä- ja muutostöiden 
osalta siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutar-
jouksen hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa (alv 24 %). Tähän men-
nessä suunnittelun lisä- ja muutostöitä ei ole tilattu.

Lisätiedot
Riitta Eloranta, projektipäällikkö, puhelin: 310 32311

riitta.eloranta(a)att.hel.fi
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