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Heka Lassila Lassinlaakson rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Lassila Las-
sinlaakson rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä lisähin-
taan 56.564,67 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 12.516.157,80 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 625.807,85 euroa (alv 24 %). Asuntotuotantotoimikunta on 
kokouksessaan 18.5.2016 myöntänyt rakennusurakan lisä- ja muutos-
töihin yhteensä 554.668,09 euroa (alv 24 %), jolloin lisä- ja muutostöi-
den yläraja on yhteensä 1.180.475,94 euroa (alv 24 %). Aikaisemmin li-
sä- ja muutostöitä on tilattu 722.646,82 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 56.564,67 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Tuuletusviemäreiden palokatkot, vaihe 3 (54)
 Talot 6, 7 ja 8 asuntojen kattojen vanhojen halkeamien paikkaus, 

vaihe 2 (55)
 Asuntojen porrashuoneiden vastaisen ääneneristeseinän muutokset 

(urakassa levytyksen uusiminen), vaihe 3 (56)
 KPH-lattialaatan muutos kantavaksi (yksikköhinta tarjous), talot 9, 

10 ja 11 yht. 45 asuntoa, vaihe 3 (57)

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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