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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Lansi-Pasila
Palkkatilankatu 1-3 rakennusurakan lisa- ja muutostoéita Consti Julkisi-
vut Oy:lta lisahintaan 6.414,30 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 9.298.760 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 464.938 euroa (alv 24 %). Lisa- ja muutostoitd on tdhan men-
nessa tilattu 159.753,03 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostoiden, jotka koskevat koontia
vaiheen 2 pienista LV-muutoksia koskevista lisa- ja muutostoista, kus-
tannukset ovat yhteensa 6.414,30 euroa (alv 24 %).
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